
Généralités et définitions
• Perspectives des divers intervenants et intervenantes : maître d’ouvrage, concepteurs et conceptrices, 

exécutants et exécutantes;
• Divers éléments de coûts : budget initial, planifié et révisé, engagement, réel, valeur acquise, prévisionnel, 

variance;
• Cycle de vie du projet et précision du coût prévisionnel;
• Facteurs qui influencent les coûts.

Estimation des coûts
• Divers types d’estimation;
• Coûts types et les répertoires;
• Taux des ressources : main d’œuvre, matériaux, équipement;
• Productivité et la durée des activités;
• Données historiques et conditions spécifiques;
• Analyse des risques du projet et les contingences budgétaires;
• Plan de gestion des coûts.

Système d’information de gestion de projet et de contrôle
• Rassembler, intégrer et distribuer l’information sur les coûts;
• Mesurer les déviations par rapport au budget cible;
• Analyser les variances budgétaires et temporelles;
• Anticiper les tendances et proposer des mesures correctives.

Contenu

Description de la formation
S'initier aux meilleures pratiques reliées aux processus de maîtrise des coûts des projets dans le domaine de la 
construction. Évaluer de façon objective et réaliste les coûts d’un projet, souvent défini sommairement par l’expression 
d’un besoin et le choix d’une solution, tout en s'assurant de la maîtrise des coûts tout au long du développement.

Objectifs pédagogiques
1. Identifier les processus et techniques permettant, à toutes les étapes de réalisation d’un projet, de prévoir, 

d’optimiser et de suivre les coûts des diverses composantes et activités du projet afin d’en maîtriser le coût final; 
2. Établir un coût référentiel de projet, effectuer un découpage technique et répartir le budget global; 
3. Mettre en place un système de suivi et de mesure de la performance budgétaire (anticiper les écarts et proposer 

des mesures correctives).

Méthodologie
• Démonstration
• Travail d’équipe
• Travail individuel
• Groupe de discussion
• Simulation

Clientèle visée
Gestionnaires, professionnels et professionnelles, techniciens spécialisés et techniciennes spécialisées en gestion de 
projet de construction
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Mouad Chraibi
Mouad est un ingénieur expérimenté dans le domaine de la construction avec plus de 25 ans d'expérience. Titulaire d'un 
diplôme d'ingénieur et d'une maîtrise en génie de la construction (ETS), il est également membre de l'Ordre des 
ingénieurs du Québec (OIQ). Au cours de sa carrière, Mouad a occupé plusieurs postes de direction dans des entreprises 
de construction. Il a notamment travaillé en tant qu'ingénieur concepteur de projets en structure, où il a supervisé la 
conception et la réalisation de projets de grande envergure. Il a également occupé le poste de directeur de projets, où il 
était responsable de la coordination et de la gestion de projets complexes, allant de la planification à la réalisation.

Formateur(s)

1 jour(s) pour un total de 7 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
1 octobre 2025 (Montréal)

Durée

La bonne formation au bon moment. ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 
8000 participants et participantes formés annuellement et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos 
formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre 
programmation complète au http://www.etsformation.ca/

Coût par participant en formation publique
577 $ 

Particularités
Vous aurez à discuter la portée des théories présentées dans cette formation sur la réalisation de leurs projets.

À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme 
Zoom.

Vous devez avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des haut-parleurs afin de 
participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation pour faciliter les 
échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.
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