

## La planification et le contrôle d'un projet

### Description de la formation

---

Explorer, de façon pratique, les étapes de planification de tous les volets d'un projet et assurer le contrôle des activités pour assurer les résultats. Sous forme d'atelier, cette formation vous offre une vue d'ensemble des pratiques gagnantes de planification de projet et du contrôle des différents volets. Suite à la formation, vous serez en mesure d'utiliser les apprentissages dans votre réalité de gestion de projet.

### Objectifs pédagogiques

---

1. Comprendre comment planifier les activités de projet de façon optimale;
2. Contrôler les activités à partir de la planification;
3. Pouvoir réagir aux différents changements lors d'un projet;
4. Mettre en place une gestion des risques pour minimiser les impacts;
5. Établir une gouvernance efficiente dans le projet;
6. Utiliser les pratiques gagnantes relatives à la planification et au contrôle d'un projet;
7. Dresser un plan d'action personnel pour mettre en pratique les notions abordées en atelier.

### Contenu

---

#### La planification de tous les volets de projet

- Le contenu;
- L'échéancier;
- Les coûts;
- La qualité;
- Les ressources (humaines et matérielles);
- Les communications.

#### Les parties prenantes

- Le plan de projet;
- La gouvernance;
- La gestion des demandes de changement;
- Les livrables du projet et les indicateurs de performance respectifs;
- Les outils pratiques de contrôle;
- Identifier et gérer les risques;
- Les approvisionnements.

### Méthodologie

---

## La planification et le contrôle d'un projet

- Exposé
- Démonstration
- Travail d'équipe
- Travail individuel
- Groupe de discussion
- Étude de cas
- Jeu de rôle
- Autoévaluation

50 % théorique 50 % pratique, étude de cas, discussions de groupe, réflexion individuelle, auto évaluation, plan d'action.

### Clientèle visée

---

Gestionnaires de projet (temps plein ou sporadique)

### À savoir lorsque cette formation est en ligne

---

Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme Zoom.

Vous devez avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des haut-parleurs afin de participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation pour faciliter les échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.

### Formateur(s)

---

Pierre Ethier

Professionnel chevronné de plus de 35 ans d'expérience, Pierre est reconnu comme un excellent leader maîtrisant les techniques d'amélioration continue, de contrôle de la qualité et de développement organisationnel. Très habile à rallier les participants, il sait créer une atmosphère stimulante dans un cadre d'apprentissage fondé sur l'entraide, la synergie et le partage de savoirs.

Frederick H. Stoltz

Possédant plus de 30 années d'expérience en gestion de Portefeuille (PPM), de Programme et de Projets, Frédérick est certifié PMP® par le PMI® (2003) et « ITIL Foundation » (2007). Il a débuté sa carrière en tant que chargé de cours en informatique à l'université Concordia avant de devenir praticien en gestion de projet lorsqu'il a débuté sa carrière chez Bell Canada (Bell Sygma/CGI) en travaillant comme expatrié à l'international.

### Durée

---

2 jour(s) pour un total de 14 heure(s).

### Coût par participant en formation publique

---

1087 \$

### Prochaines dates en formation publique

---

## La planification et le contrôle d'un projet

2 et 3 février 2026 (Classe virtuelle)

21 et 22 mai 2026 (Montréal)

26 et 27 octobre 2026 (Montréal)

La bonne formation au bon moment. ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 8000 participants et participantes formés annuellement et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au <http://www.etsformation.ca/>