
Enjeux de la gestion d’un portefeuille de projets
• Déséquilibre entre les projets souhaités et les moyens disponibles pour les réaliser;
• Identification des impacts de ne pas gérer le portefeuille de projets, constats des participants;
• Mesure de la maturité de la culture organisationnelle en gestion par projet;
• Évaluation de la maturité en gestion par projet de votre propre organisation.

Éléments de gestion à prendre en compte
• Arrimage de la gestion du portefeuille de projets à la stratégie d’affaires de l’organisation;
• Uniformisation et simplification de la description des initiatives de projet;
• Évaluation de la contribution des initiatives de projet à l’atteinte des objectifs d’affaires;
• Estimation des ressources requises pour réaliser l’initiative;
• Établissement de la faisabilité sur les plans : financier, technologique, humain, temporel.

Optimisation de la gestion du portefeuille de projets
• Modélisation du portefeuille dans un outil;
• Tester différents scénarios « what if » : budget, RH, calendrier;
• Raffinement de la sélection finale;
• Gestion des initiatives reportées « backlog ».

Étapes de la mise en place d’une gestion de portefeuille de projets 
• Définition du cycle de vie des projets;
• Développement d’une gouvernance de gestion du portefeuille (« gating process »).

Survol des solutions
• Identification des avantages d’utiliser les outils informatiques.

Établissement de votre feuille de route
• Définition de votre solution et de votre feuille de route pour la mise en place ou l’optimisation de la gestion du 

portefeuille de projets de votre organisation.

Contenu

Description de la formation
Mettre en place la gestion du portefeuille de projets de l’organisation afin d'en assurer l'alignement sur votre stratégie 
d'affaires. Résoudre le casse-tête de la gestion d’un portefeuille de projets, depuis la sélection des projets, leur 
priorisation, leur exécution jusqu’à leur fermeture (Enterprise Project Portfolio Management).

Objectifs pédagogiques
1. Identifier les difficultés fréquemment rencontrées par les organisations dans la gestion d’un grand nombre de 

projets; 
2. Expliquer les étapes de mise en place d'une gestion de portefeuille de projets; 
3. Identifier les solutions applicables à l’organisation; 
4. Établir une feuille de route pour la mise en place ou l’optimisation de la gestion du portefeuille de projets de 

l’organisation.

Méthodologie
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Robert Bidon

Formateur(s)

1 jour(s) pour un total de 7 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
23 octobre 2024 (En ligne)

Durée

ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement 
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux 
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/

Coût par participant en formation publique
577 $ 

• Exposé
• Démonstration

Exposé interactif (55 %), étude de cas (35 %), auto-évaluation (5 %), plan d’action (5 %)

Clientèle visée
Dirigeants, gestionnaires et gestionnaires de projet

À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme 
Zoom.

Vous devez avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des haut-parleurs afin de 
participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation pour faciliter les 
échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.
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