
Facteurs de succès
• Agent de changement;
• Types de projet;
• Conditions de succès;
• 10 pièges à éviter;
• Les trois axes de la compétence.

Définition du projet - Conception
• Analyse des attentes;
• Gestion des intervenants;
• Évaluation et formulation du mandat;
• Technique d'analyse des besoins;
• Élaboration du cahier des charges;
• Prise de décision;
• Analyse des risques et impacts;
• Éviter la résistance;
• Exercer un leadership.

Organisation du projet - Planification
• Organisation de l'équipe;
• Structure du projet;
• Plan détaillé;
• Structure de l'équipe WBS;
• Matrice des responsabilités et plan de coordination;
• Chemin critique et optimisation;
• Plan de contingence;
• Gestion des conflits;
• Consolidation de l'équipe;
• Réunion de lancement.

Mise en œuvre - Réalisation

Contenu

Description de la formation
Déterminer l'ensemble des composantes d’un projet à respecter lors de projets complexes pendant les différentes 
phases en gestion de projet. Agir avec chaque intervenant du projet afin de réduire les écueils au minimum.

Objectifs pédagogiques
1. Expliquer les facteurs de succès; 
2. Définir un projet; 
3. Structurer les livrables; 
4. Planifier les paramètres d’un projet dans une approche d’optimisation; 
5. Gérer les risques; 
6. Piloter le système de contrôle et plan de communication; 
7. Assurer le transfert; 
8. Gérer la dynamique des équipes dans un environnement complexe.
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• Démarrage des travaux;
• Données sur les travaux;
• Analyse des écarts;
• Processus de résolution des problèmes;
• Mise à jour du planning;
• Plan de communication;
• Tableau de bord;
• Gestion des changements;
• Gestion des indicateurs de performance;
• Animation d'équipe;
• Négociation.

Transfert - Fermeture
• Bilan final;
• Fermeture des travaux;
• Post-mortem;
• Grille d'appréciation;
• Plan d'amélioration;
• Évaluation;
• Reconnaissance;
• Valorisation.

Formateur(s)

Méthodologie

Exposé interactif (40%), simulations (20%), autoévaluation (10%), exercices (30%)

Clientèle visée
Gestionnaires de projet

À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme 
Zoom.

Vous devez avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des haut-parleurs afin de 
participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation pour faciliter les 
échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.
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Ali Elhallaoui
Ali agit à titre de consultant et formateur spécialisé en gestion de projet au niveau international, auprès de multiples 
organisations dans différents domaines et industries, et ce, depuis plus de 20 ans. De même, il a dirigé de nombreux 
projets dans le domaine de l’informatique et de la sécurité au niveau national et international. Actuellement, Ali 
intervient à titre de consultant senior en gestion de projets auprès de grandes organisations, sa mission comprend 
l’évaluation du profil des organisations et le diagnostic de leurs compétences en gestion de projets, la conception et 
l’animation de programmes de formation adaptés, ainsi que l’accompagnement et le coaching des organisations dans le 
processus d’implantation de la méthodologie et des pratiques de la gestion de projets.

3 jour(s) pour un total de 21 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
24, 25 et 26 avril 2024 (En ligne)
11, 12 et 13 novembre 2024 (Montréal)

Durée

ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement 
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux 
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/

Coût par participant en formation publique
1417 $ 
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