
Généralités et définitions
• Perspectives des divers intervenants et intervenantes : maître d’ouvrage, concepteurs et conceptrices, 

exécutants et exécutantes;
• Divers éléments de coûts : budget initial, planifié et révisé, engagement, réel, valeur acquise, prévisionnel, 

variance;
• Cycle de vie du projet et précision du coût prévisionnel;
• Facteurs qui influencent les coûts.

Estimation des coûts
• Divers types d’estimation;
• Coûts types et les répertoires;
• Taux des ressources : main d’œuvre, matériaux, équipement;
• Productivité et la durée des activités;
• Données historiques et conditions spécifiques;
• Analyse des risques du projet et les contingences budgétaires;
• Plan de gestion des coûts.

Système d’information de gestion de projet
• Rassembler, intégrer et distribuer l’information sur les coûts;
• Mesurer les déviations par rapport au budget cible;
• Analyser les variances budgétaires et temporelles;
• Anticiper les tendances et proposer des mesures correctives.

Système d’information de gestion de projet et de contrôle
• Rassembler, intégrer et distribuer l’information sur les coûts;
• Mesurer les déviations par rapport au budget cible;
• Analyser les variances budgétaires et temporelles;
• Anticiper les tendances et proposer des mesures correctives.

Contenu

Description de la formation
S'initier aux meilleures pratiques reliées aux processus de maîtrise des coûts des projets dans le domaine de la 
construction. Évaluer de façon objective et réaliste les coûts d’un projet, souvent défini sommairement par l’expression 
d’un besoin et le choix d’une solution, tout en s'assurant de la maîtrise des coûts tout au long du développement.

Objectifs pédagogiques
1. Identifier les processus et techniques permettant, à toutes les étapes de réalisation d’un projet, de prévoir, 

d’optimiser et de suivre les coûts des diverses composantes et activités du projet afin d’en maîtriser le coût final; 
2. Établir un coût référentiel de projet, effectuer un découpage technique et répartir le budget global; 
3. Mettre en place un système de suivi et de mesure de la performance budgétaire (anticiper les écarts et proposer 

des mesures correctives).

Méthodologie
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Nadia Bussières
Avec plus de vingt ans d'expérience dans le secteur de la construction, Nadia a gravi les échelons de la vice-présidence à 
la direction générale, en se spécialisant dans la gestion de projets d'envergure et la restructuration organisationnelle. Sa 
carrière a été marquée par un leadership efficace et une gestion stratégique des coûts, contribuant ainsi au succès et à la 
croissance d'entreprises majeures dans la région de Québec. Aujourd'hui, Nadia partage son temps entre le coaching 
d'affaire et la consultation stratégique pour les entreprises de construction.

Formateur(s)

1 jour(s) pour un total de 7 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
15 octobre 2024 (En ligne)

Durée

ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement 
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux 
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/

Coût par participant en formation publique
577 $ 

• Exposé
• Travail d’équipe
• Travail individuel
• Groupe de discussion
• Simulation

Clientèle visée
Gestionnaires, professionnels et professionnelles, techniciens spécialisés et techniciennes spécialisées en gestion de 
projet de construction

Particularités
Vous aurez à discuter la portée des théories présentées dans cette formation sur la réalisation de leurs projets.

À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme 
Zoom.

Vous devez avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des haut-parleurs afin de 
participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation pour faciliter les 
échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.
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