
La gestion de projet : équilibre entre le contenu, le temps, le budget et la sécurité
Principales commandes de MS Project
Définition et planification de projet

• Tâches récapitulatives et subordonnées;
• Durée;
• Liaisons;
• Travail fixe versus durée fixe.

Affectation des ressources
• Liste des ressources;
• Types de ressources;
• Calendrier des ressources.

Analyse et ajustement de l’échéancier
• Quantité de travail;
• Audit des ressources;
• Tâches et chemin critiques;
• Modification de la durée totale;
• Modification des affectations de ressources.

Suivi et contrôle
• Planification initiale;
• Suivi de la progression des travaux et des dépenses;
• Analyse de la performance du projet;
• Mesures correctives.

Contenu

Description de la formation
Utiliser les principales fonctionnalités de MS Project pour planifier et gérer efficacement des projets de nature 
administrative ou technique. 

Objectifs pédagogiques
1. Structurer les activités d’un projet; 
2. Affecter des ressources; 
3. Calculer la quantité de travail; 
4. Faire l’audit des ressources; 
5. Créer des affichages adaptés aux besoins; 
6. Analyser et ajuster l’échéancier du projet; 
7. Faire le suivi et la mise à jour de la planification.

Méthodologie
• Exposé
• Démonstration
• Simulation
• Exercice informatique
• Autoévaluation
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Formateur(s)

2 jour(s) pour un total de 14 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
28 et 29 septembre 2026 (Montréal)
18 et 19 janvier 2027 (Montréal)
5 et 6 mai 2027 (Classe virtuelle)

Durée

La bonne formation au bon moment. ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 
8000 participants et participantes formés annuellement et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos 
formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre 
programmation complète au http://www.etsformation.ca/

Coût par participant en formation publique
1087 $ 

Clientèle visée
Gestionnaires de projet

À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme 
Zoom.

Vous devez avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des haut-parleurs afin de 
participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation pour faciliter les 
échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.

Il est fortement recommandé d'avoir deux écrans sur le même ordinateur : un pour suivre la formation et l'autre pour les 
exercices pratiques.

Vous devez installer sur votre ordinateur : la version bureau (desktop) de MS Project, la version Web ne fonctionne pas 
pour la formation
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