
Mise à niveau des notions de base
• Navigation efficace;
• Unités de travail/durée;
• Importance des calendriers;
• Tableaux de bord;
• Profil de travail des ressources.

Techniques de suivi de projets
• Suivi des tâches et efforts;
• Coûts;
• Courbes d'avancement.

Travail en multiprojets
• Partage de ressources;
• Audit des ressources;
• Création d'un projet maître;
• Projets externes;
• Liens entre plusieurs projets.

Création et personnalisation
• Modèles et filtres;
• Champs calculés;
• Codes WBS;
• Paramétrage des champs;
• Importance de la fonction Organiser.

Échange d'information avec d'autres logiciels
• Importation et exportation;
• Liens vers des applications externes.

Analyse des informations
• Utilisation des informations « valeur acquise »;
• Enregistrements de planifications initiales et intermédiaires.

Autres fonctions
• Création de macros;

Contenu

Description de la formation
Utiliser l'ensemble des commandes dans un contexte d'amélioration de la productivité et des communications lors de la 
réalisation d'un projet. Personnaliser votre environnement dans MS Project tout en facilitant les communications avec 
tous les intervenants liés aux projets.

Objectifs pédagogiques
1. Contrôler les affectations des ressources; 
2. Utiliser les techniques de suivi; 
3. Concevoir des rapports avec indicateurs; 
4. Reconnaître les diverses commandes du logiciel améliorant la productivité et facilitant les communications.
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• Utilisation d'hyperliens;
• Report sur les tâches récapitulatives;
• Utilisation de différents types de regroupement;
• Paramétrage des options du logiciel.

Richard Tremblay
Richard a plus de 20 années d’expérience dans le domaine de la formation destinée aux gestionnaires, professionnels et 
travailleurs de l’industrie. Depuis 2001, il donne la formation avancée de Ms Project au Service du perfectionnement de 
l’École de technologie supérieure (ÉTS). Il a formé plus de 10 000 personnes et animé plus de 2 500 jours de formation. 
Richard se distingue particulièrement par son dynamisme et son efficacité dans la transmission des connaissances et du 
savoir-faire.

Formateur(s)

2 jour(s) pour un total de 14 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
1 et 2 décembre 2026 (Classe virtuelle)

Durée

Coût par participant en formation publique
1087 $ 

Méthodologie
• Exposé
• Simulation
• Exercice informatique

Clientèle visée
Professionnels et techniciens

À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme 
Zoom.

Vous devez avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des haut-parleurs afin de 
participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation pour faciliter les 
échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.

Il est fortement recommandé d'avoir deux écrans sur le même ordinateur : un pour suivre la formation et l'autre pour les 
exercices pratiques.

Vous devez installer sur votre ordinateur : la version bureau (desktop) de MS-Project, la version Web ne fonctionne pas 
pour la formation
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La bonne formation au bon moment. ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 
8000 participants et participantes formés annuellement et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos 
formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre 
programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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