
1. Introduction au Lean construction;
2. Les principes de base du Lean construction et de l'amélioration continue;
3. L’identification et la réduction des 7 gaspillages;
4. L’ordonnancement des travaux et activités par le Last Planner System tm (LPS);
5. La gestion visuelle 5S au chantier et à l'atelier;
6. La mesure et l’amélioration de la performance au chantier;
7. La découverte des outils Lean construction.
Seront couverts entre autres :

• Les principes du Lean : réduction du gaspillage (Muda, Mura);
• Principes d’ordonnancement, équilibrage des capacités et synchronisation des opérations : simulation Lean 

construction Last Planner tm VilleGo tm;
• Environnement visuel et sécuritaire : 5S + Sécurité;
• Identification et apprentissages des outils Lean construction : takt Planning, flux continu, objectifs, J-I-T, Jidoka, 

standardisation, implication des travailleurs, etc.
• L’industrialisation de la construction : préfabrication, modularisation;
• Gestion des stocks et réapprovisionnement en mode Kanban;
• Cellule en U;
• Réduction des temps de montage et de préparation : SMED.

Contenu

Description de la formation
Depuis plusieurs années les entreprises de construction qui utilisent la méthode Lean ont plus que doublé leur 
productivité. La mise en place de l’approche d’amélioration continue Lean a contribué à cette croissance. Cette 
formation vous permettra de découvrir comment l’approche Lean Toyota, appliquée à la construction, peut améliorer 
votre productivité et mieux satisfaire votre clientèle. Les outils et concepts présentés vous permettront de débuter une 
démarche Lean construction et de réduire les gaspillages. Cette formation vous permettra de comprendre comment 
appliquer les principes du Lean au milieu de la construction permettant ainsi d'obtenir de meilleures performance dans 
le continuum conception, planification, approvisionnement ou fabrication en usine et opérations de chantier. Vous serez 
en mesure de démarrer la planification de chantier en flux tiré (LastPlanner). 

Objectifs pédagogiques
1. Comprendre les concepts et outils Lean et savoir comment les utiliser dans votre organisation; 
2. Expérimenter l’utilisation d’outils Lean et savoir quand et comment les utiliser dans votre environnement de 

travail : identifier, évaluer et réduire les gaspillages; 
3. Structurer une démarche pour débuter la mise en place du Lean et en assurer le succès; 
4. Faire les liens avec les approches BIM (Building Information Model). 

Méthodologie
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Luc Poulin
Luc Poulin est un gestionnaire avec expérience en qualité, amélioration continue, en optimisation, en implantation et en 
maintien de systèmes de gestion. Il possède plus de 20 ans d’expérience dans différentes entreprises manufacturières au 
Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Zélande. Il a été, entre autre, directeur du département qualité chez La 
Fournée Inéwa, Tafisa, Louisiana Pacifique Canada, et Thermovision, où il était en charge d’implanter et maintenir un 
système de qualité et du suivi des spécifications de produits et normes applicables à l’industrie. Comme consultant, Luc 
s’est occupé d’audits internes ISO, d’amélioration continue, de revu de processus et de SMED. Il est ceinture verte 
Lean/Six Sigma et fait partie de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Formateur(s)

2 jour(s) pour un total de 14 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
7 et 8 décembre 2026 (Montréal)

Durée

Coût par participant en formation publique
1087 $ 

• Exposé
• Démonstration
• Travail d’équipe
• Simulation

La première journée sera consacrée à l'apprentissage du Lean construction et les principes du Lean sera consacrée à la 
simulation VilleGo tm LastPlanner tm pour enseigner et s'approprier la mise en pratique du Lean Construction lors des 
opérations de chantiers : 60 % du temps sera consacré à la simulation et le reste du temps partagé entre l'apprentissage 
et la discussion de mise en place. La deuxième journée est consacrée à découvrir et mettre en pratiques différents outils 
Lean pour réduire les gaspillages par des outils et méthodes. Le 1/3 du temps sera des exposés et discussions, le 1/3 sera 
une simulation d'apprentissage et le dernier 1/3 sera consacré à des exercices entre les participants et participantes.

Clientèle visée
Cette formation vise à aider les contracteurs et les contrateures, les donneurs et donneuses d’ordre, les entrepreneurs 
spécialisés et entrepreneures spécialisées, les architectes, les divers mandataires, les chefs et cheffes de chantier, les 
gérants et gérantes de projets, les ingénieurs préoccupés et les ingénieures préoccupées par la productivité et la 
rentabilité d'intégrer les concepts Lean dans leur gestion de projets.

Particularité(s)
L'utilisation de simulations de calibre international et des exemples, cas et photos propres au domaine de la 
construction. 
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La bonne formation au bon moment. ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 
8000 participants et participantes formés annuellement et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos 
formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre 
programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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