
Introduction 
• Les défis aujourd'hui;
• Tendances dans les approches et méthodes en gestion de projet.

Approche hybride de gestion de projets 
• Analyse des besoins d’affaires;
• Découper en composantes;
• Découper en lots de travail;
• Créer le backlog de produits;
• Planifier les sprints (itérations);
• Planifier les déploiements (roadmap).

Conclusion

Contenu

Description de la formation
Dans le domaine de la gestion de projets, il y a souvent un débat sur le choix de l'approche à utiliser : le modèle en 
cascades (waterfall) ou une méthode agile? Sachant que ces méthodes ont chacune des avantages, pourquoi alors ne pas 
chercher plutôt à tirer le meilleur de chacune dans une approche hybride? Dans cette formation, vous allez découvrir le 
potentiel de développer une approche hybride de gestion de projets en sachant intégrer certains éléments des 
approches traditionnelles « en cascades » et des méthodes itératives agiles populaires. 

Objectifs pédagogiques
1. Expliquer les avantages et limitations des approches de gestion de projets en cascades (waterfalls) et agiles; 
2. Distinguer leurs similitudes, différences et complémentarités; 
3. Développer une approche hybride de gestion de projets en sachant intégrer certains éléments de ces deux 

approches en fonction de votre contexte de travail et de votre clientèle.

Méthodologie
• Exposé
• Travail d’équipe
• Travail individuel
• Groupe de discussion

Clientèle visée
Gestionnaires de projets, analystes d'affaires, analystes fonctionnels, concepteurs et autres personnes impliquées dans 
un projet informatique

À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme 
Zoom.

Vous devez avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des haut-parleurs afin de 
participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation pour faciliter les 
échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.
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Frederick H. Stoltz
Possédant plus de 30 années d’expérience en gestion de Portefeuille (PPM), de Programme et de Projets, Frédérick est 
certifié PMP ® par le PMI® (2003) et « ITIL Foundation » (2007). Il a débuté sa carrière en tant que chargé de cours en 
informatique à l’université Concordia avant de devenir praticien en gestion de projet lorsqu’il a débuté sa carrière chez 
Bell Canada (Bell Sygma/CGI) en travaillant comme expatrié à l’international.

Formateur(s)

2 jour(s) pour un total de 14 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
1er et 2 décembre 2026 (Classe virtuelle)
5 et 6 avril 2027 (Montréal)

Durée

La bonne formation au bon moment. ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 
8000 participants et participantes formés annuellement et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos 
formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre 
programmation complète au http://www.etsformation.ca/

Coût par participant en formation publique
1087 $ 

© ÉTS formation - Plan de formation PER-717 Page: 2/2

Plan de formation

La gestion hybride de projets : tirer le meilleur des approches en 
cascades et agiles


