
• Tâches du PCO au cours du cycle de vie du projet;
• Méthodes de planification;
• Techniques de planification;
• Étapes de la création du plan de projet;
• Étapes de la mise à jour du plan de projet ;
• Analyse du plan de projet;
• Conception et utilisation des gabarits de documents de gestion de projet;
• Conception et utilisation des registres du projet;
• Interactions avec le chargé de projet et partage de responsabilités.

Contenu

Description de la formation
Initier, planifier, mettre à jour, contrôler un projet et rendre compte de son état de santé sur 360 degrés. Accroître 
l'efficacité du chef de projet en déléguant les tâches de contrôle et de suivi des projets à son copilote : le PCO.

Objectifs pédagogiques
1. Identifier les tâches du PCO au cours du cycle de vie du projet; 
2. Utiliser les techniques de planification les plus fréquentes; 
3. Concevoir et utiliser des gabarits de documents de gestion de projet; 
4. Concevoir et utiliser les registres importants du projet; 
5. Déterminer le partage de responsabilités entre le chargé de projet et le PCO.

Formateur(s)

Méthodologie

Exposé interactif (45 %), étude de cas (15 %), travail en équipes (30 %), auto-évaluation (5 %), plan d’action (5 %)

Clientèle visée
Contrôleurs de projet, gestionnaires de projet, gestionnaires et professionnels

À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme 
Zoom.

Vous devez avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des haut-parleurs afin de 
participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation pour faciliter les 
échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.
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Frederick H. Stoltz
Possédant plus de 30 années d’expérience en gestion de Portefeuille (PPM), de Programme et de Projets, Frédérick est 
certifié PMP ® par le PMI® (2003) et « ITIL Foundation » (2007). Il a débuté sa carrière en tant que chargé de cours en 
informatique à l’université Concordia avant de devenir praticien en gestion de projet lorsqu’il a débuté sa carrière chez 
Bell Canada (Bell Sygma/CGI) en travaillant comme expatrié à l’international.

2 jour(s) pour un total de 14 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
9 et 10 novembre 2026 (Classe virtuelle)
22 et 23 mars 2027 (Montréal)

Durée

La bonne formation au bon moment. ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 
8000 participants et participantes formés annuellement et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos 
formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre 
programmation complète au http://www.etsformation.ca/

Coût par participant en formation publique
1087 $ 
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