
• Développer une structure organisationnelle efficiente pour la gestion de son équipe projet;
• Analyser les objectifs du projet dans le but de bien comprendre l'ampleur du mandat du chef de projet;
• Organiser l'équipe de projet et clarifier les rôles et obligations de chaque membre;
• Préparer l'objectif d'un membre de l'équipe du projet et rédiger le mandat à lui confier;
• Améliorer sa communication pour faciliter les échanges entre les membres de l'équipe du projet;
• Organiser et diriger les réunions de l'équipe de projet de manière à obtenir les résultats escomptés;
• Ajuster sa méthodologie de gestionnaire de projet selon les rôles et responsabilités fondamentales du chef de 

projet;
• Connaître son style de leadership et savoir comment l'adapter aux situations et aux différents individus;
• Comprendre les styles de leadership décisionnel;
• Développer le leadership de compétence pour influencer les membres de l'équipe du projet;
• Motiver les membres de l'équipe de projet pour améliorer l'efficacité;
• Mobiliser l’équipe de projet pour permettre d'atteindre l'objectif commun;
• Pouvoir organiser et ajuster les rôles des membres de l'équipe de projet pour chacune des cinq étapes du 

projet tel que défini par le Project Management Institute.

Contenu

Description de la formation
Le succès d'un projet dépend de la direction de l'équipe de projet et de la motivation de ses membres d'orienter leurs 
efforts vers l'objectif du projet. Être capable de mobiliser son équipe de projet pour atteindre efficacement les objectifs 
du projet grâce à sa compétence de leader et à son mode de communication efficace.

Objectifs pédagogiques
1. Structurer votre équipe de projet de manière à favoriser l’autonomie des membres et faciliter l'intégration du 

projet; 
2. Préparer des mandats précis avec des objectifs clairs pour vous assurer que chaque membre de l’équipe 

comprenne bien son rôle et ses obligations; 
3. Ajuster votre communication en fonction des intervenants et des différentes personnalités pour assurer la 

compréhension du message; 
4. Connaître votre rôle de gestionnaire de projet et les éléments pouvant améliorer votre performance en gestion 

de l'équipe de projet; 
5. Développer votre leadership de compétence et mobiliser l’équipe de projet vers un objectif commun; 
6. Définir une méthode efficace de gestion de l’équipe de projet pour les étapes de démarrage du projet, la période 

de planification, d'exécution et de maîtrise, pour fermer le projet avec les leçons apprises.

Méthodologie
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Gilles Coutu
Ingénieur civil, Gilles est spécialiste dans la formation en gestion de projet, plus précisément: la gestion des risques des 
projets, la gestion des coûts de projet, la gestion des équipes de projets, la gestion des parties prenantes et comment 
préparer un lancement de projet selon la méthode du PMBOK et du BABOK. Toute la documentation est conforme aux 
bonnes pratiques du Project Management Institute (PMI)®. Il possède plus de 25 années d’expérience dans l’organisation 
et la gestion de projets multidisciplinaires au Canada et à l’international.

Formateur(s)

2 jour(s) pour un total de 14 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
18 et 19 mars 2026 (Montréal)
11 et 12 novembre 2026 (Montréal)

Durée

La bonne formation au bon moment. ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 
8000 participants et participantes formés annuellement et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos 
formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre 
programmation complète au http://www.etsformation.ca/

Coût par participant en formation publique
1087 $ 

• Exposé
• Démonstration
• Travail d’équipe
• Travail individuel
• Groupe de discussion
• Étude de cas
• Autoévaluation

Exposé interactif (35%), simulation (10%), auto-évaluation (15%), exercices (35%), plan d'action (5%)

Clientèle visée
Gestionnaires, gestionnaires de projet, parties prenantes du projet et professionnels

Particularité(s)
PMI et PMP sont des marques déposées du Project Management Institute Inc.
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