
• La gestion de projet : définition;
• La phase d’identification;
• La phase de démarrage;
• La phase de planification;
• La phase d’exécution;
• La surveillance et le contrôle;
• La phase de clôture / fermeture;
• Les facteurs de réussite;
• Les habiletés requises en gestion de projet;
• Auto-évaluation, plan d’action et conclusion.

Contenu

Description de la formation
Offrir aux professionnels, qui ont à gérer des projets sur une base occasionnelle, d'acquérir les connaissances de base et 
utiliser les pratiques gagnantes pour atteindre les objectifs de leur projet. Très interactive (théorie-pratique), cette 
formation couvre toutes les phases de la gestion de projet, de l'identification du projet jusqu'à sa fermeture. Elle est 
appuyée sur la philosophie de gestion de projet proposée par le PMI.

Objectifs pédagogiques
1. Comprendre le processus et les concepts de la gestion de projet; 
2. Définir un projet et planifier ses paramètres; 
3. Gérer un projet de son identification à sa fermeture; 
4. Identifier et utiliser un outil de suivi-contrôle (fichier Excel proposé); 
5. Établir son plan de match individuel de mise en pratique des apprentissages.

Méthodologie
• Exposé
• Démonstration
• Travail d’équipe
• Travail individuel
• Étude de cas
• Autoévaluation

Diffusion mixte théorique / pratique axée sur l’interaction avec les participants pour leur permettre d’intégrer les 
apprentissages dans leur réalité quotidienne. Les discussions et les questionnaires d’auto-évaluation permettront 
d’acquérir des outils pratiques et de développer une approche de gestion efficace et efficiente.

Clientèle visée
Personnes ayant à gérer des projets sur une base occasionnelle

À savoir lorsque cette formation est en ligne
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Pierre Ethier
Professionnel chevronné de plus de 35 ans d'expérience, Pierre est reconnu comme un excellent leader maîtrisant les 
techniques d’amélioration continue, de contrôle de la qualité et de développement organisationnel. Très habile à rallier 
les participants, il sait créer une atmosphère stimulante dans un cadre d'apprentissage fondé sur l’entraide, la synergie 
et le partage de savoirs. 

Frederick H. Stoltz
Possédant plus de 30 années d’expérience en gestion de Portefeuille (PPM), de Programme et de Projets, Frédérick est 
certifié PMP ® par le PMI® (2003) et « ITIL Foundation » (2007). Il a débuté sa carrière en tant que chargé de cours en 
informatique à l’université Concordia avant de devenir praticien en gestion de projet lorsqu’il a débuté sa carrière chez 
Bell Canada (Bell Sygma/CGI) en travaillant comme expatrié à l’international.

Formateur(s)

1 jour(s) pour un total de 7 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
1er octobre 2026 (Classe virtuelle)
18 novembre 2026 (Montréal)
11 janvier 2027 (Classe virtuelle)
14 avril 2027 (Montréal)
31 mai 2027 (Montréal)

Durée

La bonne formation au bon moment. ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 
8000 participants et participantes formés annuellement et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos 
formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre 
programmation complète au http://www.etsformation.ca/

Coût par participant en formation publique
607 $ 

Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme 
Zoom.

Vous devez avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des haut-parleurs afin de 
participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation pour faciliter les 
échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.

© ÉTS formation - Plan de formation PER-737 Page: 2/2

Plan de formation

Les bases de la gestion de projet


