
La planification de tous les volets de projet
• Le contenu;
• L'échéancier;
• Les coûts;
• La qualité;
• Les ressources (humaines et matérielles);
• Les communications.

Les parties prenantes
• Le plan de projet;
• La gouvernance;
• La gestion des demandes de changement;
• Les livrables du projet et les indicateurs de performance respectifs;
• Les outils pratiques de contrôle;
• Identifier et gérer les risques;
• Les approvisionnements.

Contenu

Description de la formation
Explorer, de façon pratique, les étapes de planification de tous les volets d'un projet et assurer le contrôle des activités 
pour assurer les résultats. Sous forme d'atelier, cette formation vous offre une vue d'ensemble des pratiques gagnantes 
de planification de projet et du contrôle des différents volets. Suite à la formation, vous serez en mesure d'utiliser les 
apprentissages dans votre réalité de gestion de projet.

Objectifs pédagogiques
1. Comprendre comment planifier les activités de projet de façon optimale; 
2. Contrôler les activités à partir de la planification; 
3. Pouvoir réagir aux différents changements lors d'un projet; 
4. Mettre en place une gestion des risques pour minimiser les impacts; 
5. Établir une gouvernance efficiente dans le projet; 
6. Utiliser les pratiques gagnantes relatives à la planification et au contrôle d'un projet; 
7. Dresser un plan d'action personnel pour mettre en pratique les notions abordées en atelier. 

Méthodologie
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Pierre Ethier
Professionnel chevronné de plus de 35 ans d'expérience, Pierre est reconnu comme un excellent leader maîtrisant les 
techniques d’amélioration continue, de contrôle de la qualité et de développement organisationnel. Très habile à rallier 
les participants, il sait créer une atmosphère stimulante dans un cadre d'apprentissage fondé sur l’entraide, la synergie 
et le partage de savoirs. 

Frederick H. Stoltz
Possédant plus de 30 années d’expérience en gestion de Portefeuille (PPM), de Programme et de Projets, Frédérick est 
certifié PMP ® par le PMI® (2003) et « ITIL Foundation » (2007). Il a débuté sa carrière en tant que chargé de cours en 
informatique à l’université Concordia avant de devenir praticien en gestion de projet lorsqu’il a débuté sa carrière chez 
Bell Canada (Bell Sygma/CGI) en travaillant comme expatrié à l’international.

Formateur(s)

2 jour(s) pour un total de 14 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
21 et 22 mai 2026 (Montréal)
26 et 27 octobre 2026 (Montréal)

Durée

La bonne formation au bon moment. ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 
8000 participants et participantes formés annuellement et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos 
formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre 
programmation complète au http://www.etsformation.ca/

Coût par participant en formation publique
1087 $ 

• Exposé
• Démonstration
• Travail d’équipe
• Travail individuel
• Groupe de discussion
• Étude de cas
• Jeu de rôle
• Autoévaluation

50 % théorique 50 % pratique, étude de cas, discussions de groupe, réflexion individuelle, auto évaluation, plan d'action.

Clientèle visée
Gestionnaires de projet (temps plein ou sporadique)
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