
1. Les 16 principes à la base de la gestion de la réalisation des bénéfices
2. Les 4 phases du processus

• Phase Comprendre;
• Phase Planifier;
• Phase Gérer et Déclarer;
• Phase Évaluer.

3. Biens livrables associés à la réalisation des bénéfices
4. Gouvernance concernant la réalisation des bénéfices
5. Considérations sur la gestion des risques associés à la réalisation des bénéfices
6. Personnalisation 
7. Conclusion

Contenu

Description de la formation
Pour répondre aux multiples enjeux de la nouvelle économie et de la transformation numérique, les organisations 
publiques comme privées réalisent de plus en plus de projets impliquant des investissements gigantesques. Cependant, 
peu sont celles qui se sont dotées d’une méthode pour gérer la réalisation des bénéfices attendus des projets. Cette 
formation vous permettra de vous équiper d’un cadre méthodologique robuste en vue de soutenir la gestion de la 
réalisation des bénéfices de projet, depuis la phase du cas d’affaires (« business case ») jusqu’à celle de l’exploitation du 
ou des produits du projet. 

Objectifs pédagogiques
1. Cerner la logique de l’investissement d’une organisation dans un projet en vue de l’obtention de bénéfices précis 

et de différentes natures; 
2. Identifier les caractéristiques principales décrivant précisément les bénéfices attendus d’un projet; 
3. Analyser l’évolution de la réalisation des bénéfices d’un projet tout au long de son cycle de vie et après; 
4. Rendre compte de façon exécutive et documentée de l’évolution de la réalisation des bénéfices d’un projet. 

Méthodologie

Exposé illustré d'exemples ; simulation sur une étude de cas en équipe ; Discussion avec les pairs pour un partage 
d’expériences ; Auto-évaluation en vue d’une implantation du cadre proposé

Clientèle visée
Directeurs, gestionnaires, chefs d’équipe/superviseurs, professionnels sans supervision, chargés de projets, consultants

À savoir lorsque cette formation est en ligne
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Robert Bidon

Formateur(s)

2 jour(s) pour un total de 14 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
4 et 5 novembre 2024 (En ligne)

Durée

ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement 
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux 
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/

Coût par participant en formation publique
1037 $ 

Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme 
Zoom.

Vous devez avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des haut-parleurs afin de 
participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation pour faciliter les 
échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.
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