
Comprendre les principes fondamentaux de la gouvernance de la gestion de projet
• Le périmètre de la gouvernance;
• Les parties prenantes de la gouvernance;
• Les rituels et protocoles liés à la gouvernance;
• Les enjeux principaux de la gouvernance de la gestion de projet;
• Le cycle de vie et les outils fondamentaux de la gestion de projet.

Comment agir en tant que promoteur et que propriétaire de projet
• Rôle du promoteur de projet;
• Rôle du propriétaire de projet;
• Distinction entre les rôles promoteur et propriétaire de projet;
• Le comité de pilotage;
• Interface avec les autres instances de la gouvernance (de l’entreprise et intra-projet);
• La surveillance, contrôle et maitrise d’un projet. La gestion de projet : définition;
• Les habiletés requises en gouvernance de projet;
• Auto-évaluation, plan d’action et conclusion.

Comment évaluer si la gouvernance de la gestion de projet actuelle est suffisante
• Les éléments de base à valider;
• L’identification des menaces liées à la non-gouvernance;
• Les façons de faire : métriques, culture de données et de suivi;
• Les approches de la gouvernance.

Contenu

Description de la formation
Notre réalité est que nous sommes à l’époque d’obligations croissantes en matière de lois et normes (par exemple S.OX, 
C-198 et des normes ESG etc.) ainsi que d’attentes croissantes des regards externes, des audits, des lois à l’accès à 
l’information; comment structurer, opérationnaliser et tirer profit d’une gouvernance de gestion de projets, que votre 
organisation soit une publique cotée à la bourse, privée, gouvernementale/ou paragouvernementale? La gestion de 
projet est à l’épicentre des changements dans les organisations, et donc, elle doit bénéficier d’une gouvernance 
adéquate pour notre époque, en fonction de votre industrie. Cette formation vous permettra d’acquérir les bases en 
gouvernance de gestion de projet.

Objectifs pédagogiques
Identifier les meilleures pratiques en gouvernance de projet en formalisant et normalisant l’approche employée par les 
rôles clés des Promoteur et Propriétaire dans un contexte de rituel de Comité de pilotage.

Méthodologie
• Démonstration
• Jeu de rôle

Exposé interactif (70%), démonstration et discussion de cas réels (30%)

Clientèle visée
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Frederick H. Stoltz
Possédant plus de 30 années d’expérience en gestion de Portefeuille (PPM), de Programme et de Projets, Frédérick est 
certifié PMP ® par le PMI® (2003) et « ITIL Foundation » (2007). Il a débuté sa carrière en tant que chargé de cours en 
informatique à l’université Concordia avant de devenir praticien en gestion de projet lorsqu’il a débuté sa carrière chez 
Bell Canada (Bell Sygma/CGI) en travaillant comme expatrié à l’international.

Formateur(s)

1 jour(s) pour un total de 3,5 heure(s).

Prochaines dates en formation publique
6 novembre 2026 (Classe virtuelle)

Durée

La bonne formation au bon moment. ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 
8000 participants et participantes formés annuellement et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos 
formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre 
programmation complète au http://www.etsformation.ca/

Coût par participant en formation publique
417 $ 

Gestionnaires et gestionnaires de projet

À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme 
Zoom.

Vous devez avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des haut-parleurs afin de 
participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation pour faciliter les 
échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.

© ÉTS formation - Plan de formation PER-778 Page: 2/2

Plan de formation

Comprendre la gouvernance de projet


